PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES A LA CONTRACTACIO D'OBRES QUE REALITZI
L'AJUNTAMENT DE SABADELL, APROVAT PEL PLE MUNICIPAL EN SESSIO CELEBRADA EL 24.04.2002.

CAPITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Clausula 1.- Régim juridic

1. El present Plec de Clausules Administratives Generals s'estableix per regular, i ser aplicat, a tots aquells contractes d'obres que
pugui dur a terme I'Ajuntament de Sabadell, en compliment i de conformitat amb el que disposa l'article 269 de la Llei de Catalunya
8/1987 de 15 d'abril, Municipal i de Régim Local, en relacié amb ['article 48 del text refés de la Llei de contractes de les
administracions publiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000 i I'article 66 del seu reglament general, aprovat pel Reial
Decret 1098/2001.

2. Aquells contractes I'objecte directe dels quals sigui I'execucié d'obres, entenent com a tal les definides a I'article 120 de I'esmentat
text refés, seran administratius amb subjecci6 a l'article 259 de I'esmentada Llei 8/87 i es regiran pel present Plec de Clausules
Generals, pel Plec de Clausules Particulars amb aquelles modificacions que, en tot cas, pugui contenir i pel Plec de Prescripcions
Tecniques generals i/o particulars contingudes en el Projecte executiu.

3. Les materies no previstes en els Plecs anteriors es regularan, de conformitat amb els articles 148, 149 i concordants de la
Constitucioé Espanyola, en els termes de la seglient prelacié de fons normatives:

- Text Refés de la Llei de contractes de les administracions publiques (d'ara endavant TRLCAP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2000, i la seva normativa reglamentaria de desplegament en tot allo del seu articulat que tingui caracter basic.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local en tot alld que no s’oposi a 'esmentat TRLCAP.

- Text Refés de Régim Local en els aspectes que resultin basics d'acord amb la seva disposicio final 7a, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 781/1986, en tot alld que no s'oposi al TRLCAP.

- Llei de Catalunya 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Régim local, en tot alld que no s'oposi al TRLCAP.

- Reglament general de la de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, en els aquells aspectes que siguin basics.

- Reglamentacié catalana sobre contractacié que es pugui promulgar i sigui vigent en cada moment.

- Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, especialment pel seu Titol 1
referit a les obres locals.

- Text Refos en Régim Local en els aspectes no basics i sempre que no s'oposi al TRLCAP.

- Reglamentacié estatal en materia de contractacio de les Entitats i Corporacions Locals que sigui vigent en cada moment.

- EI TRLCAP i la seva normativa de desplegament, en els aspectes no basics i en defecte de regulacié per part de la Generalitat de
Catalunya.

- La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenacié de I'Edificacio, i les seves normes reglamentaries de desplegament, en tot alld
que no reculli la legislacié sobre contractes de les administracions publiques, a excepci6 del disposat respecte de les garanties de
subscripcié obligatoria, segons recull el seu article 1.2., que seran d’aplicacio preferent i obligada.

- Altres disposicions administratives aplicables.

- Dret Privat.

CAPITOL Il.- RELACIONS GENERALS ENTRE L'ADMINISTRACIO | EL CONTRACTISTA
Clausula 2.- Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes reguladores

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen part d'aquest o de les instruccions,
plecs o normes de tota indole promulgats que puguin tenir aplicacio a I'execucio de allo pactat, no eximira al contractista de I'obligacié del
seu compliment.

Clausula 3.- Organs competents en matéria de contractacié de I'administracié municipal

1. L'efecte del que disposa la normativa assenyalada en la clausula 1a del present Plec, les mencions que aquesta realitzi a
"administracié” o "administracié contractant”, "organs de contractaci6 municipal”, etc., s'entendran referides a aquells organs
municipals de I'Ajuntament de Sabadell que, de conformitat amb els acords i/o decrets de delegacid i/o atribucié de facultats, hagin
estat designats com a competents en matéria de contractacio.

2. Com a organ competent, exercira les potestats administratives que I'esmentada normativa estableix i atorga als organs competents
en matéria de contractacio i, com a tal, resoldra les qlestions derivades del contracte, posant final a la via administrativa, de
conformitat amb alld que estableix la Llei de Régim Juridic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comu.

3. Aquestes potestats o facultats les realitzara a través del departament, servei o unitat administrativa que es designi i pel director
facultatiu de les obres en questio.

Clausula 4.- Direcci6 de I'obra
1. El director facultatiu de I'obra (d'ara endavant "director") és la persona amb titulacié adequada i suficient, directament responsable
de la comprovaci6 i vigilancia de la correcta realitzacié de I'obra contractada, de conformitat amb les facultats i funcions que li atri-

bueix expressament l'article 52 i 53 del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995. El
director facultatiu assumeix la responsabilitat final de I'execucié del projecte.
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2.

Per a 'acompliment de les seves funcions podra comptar amb col-laboradors a les seves ordres, que desenvoluparan la seva tasca
en funcié de les atribucions derivades dels seus titols professionals o dels seus coneixements especifics i que s'integraran en la
"Direcci6 de l'obra" (d'ara endavant "direccid").

El director designat sera comunicat al contractista per I'administracié abans de la data de la comprovacié del replanteig. Pel que al
personal col-laborador de I'esmentat director, un cop designat, aquest ho comunicara d'igual forma al contractista. Les variacions
d'un o altre que s'esdevinguin durant I'execucio de I'obra seran posades en coneixement del contractista per escrit.

Clausula 5.- Contractista i el seu personal d'obra

1.

S'entén per "contractista” la part contractant obligada a executar I'obra. Quan dues o més empreses presentin una oferta conjunta
en la licitaci6é d'una obra, restaran obligades solidariament davant de I'Administraci6 i hauran de complir alld que disposa l'article 24
del TRLCAP.

S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el técnic designat expressament pel contractista i acceptat

per I'administracid, amb capacitat professional per a:

- Ostentar la representacié del contractista quan calgui la seva actuacié o presencia, aixi com respecte d'altres actes derivats
del compliment de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execucid i el bon ritme de les obres.

- Organitzar I'execuci6 de les obres i interpretar i posar en practica les ordres rebudes de la direccid.

- Col-laborar amb la direcci6 en la resolucié dels problemes que es plantegin, durant I'execucio.

- Assumir la total responsabilitat, en nom i representacié del contractista, en quant a la correcta execucié de les obres d’acord
amb el projecte i ordres emanades del “director” o “direccio” de les obres, aixi com del compliment d’alld que concerneix a les
disposicions reguladores en matéria de prevencié de riscos laborals i en concret de la correcta execucié de les mesures
preventives fixades en el corresponent Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

L'Administracié podra exigir, quan la complexitat i el volum de I'obra ho aconsellin, que el delegat tingui una titulacié professional
adequada a la naturalesa de les obres i que el contractista designi a més el personal facultatiu necessari sota la dependeéncia
d'aquest delegat.

L’Administracid, a proposta del director de les obres, podra requerir al contractista la designacié d'un nou delegat i, si arriba el cas,
de qualsevol facultatiu que depengui d'ell, quan aixi ho justifiqui el desenvolupament dels treballs.

Clausula 6.- Residéncia del contractista en relacié amb I'obra

El contractista esta obligat a comunicar a I'administracié, en un termini de quinze dies comptats a partir de la data en qué s'hagi
notificat I'adjudicacié de les obres, la seva residéncia o domicili habitual de no constar o se diferent al que consti en la proposicié
presentada, aixi com la del seu delegat i a fer-hi constar expressament el(s) telefon(s) respectius, a tots els efectes derivats de
I'execuci6 del contracte.

Des de l'inici de les obres i fins a la recepcid, el contractista o el seu delegat han de comunicar a I'administracio els possibles canvis
de residéncia o teléfon, aixi com la persona o les persones que els substituiran en cas d'abséncies prolongades.

Clausula 7.- Oficina d'obra del contractista

El contractista ha d’instal-lar abans de l'inici de les obres i mantenir durant I'execucié del contracte, una "Oficina d'obra" en el lloc de
les obres que consideri més apropiat, prévia conformitat del director.

El contractista no podra canviar o traslladar I'Oficina d'Obres sense autoritzacio prévia del director.
El contractista necessariament ha de conservar-hi una copia autoritzada dels documents contractuals del projecte o projectes base

del contracte, aixi com les seves modificacions, i el "Llibre d'ordres". A aquestes efectes, 'administracié subministrara al contractista
una copia d’aquells documents abans de la data en que hagi de tenir lloc la comprovacié del replanteig

Clausula 8.- Ordres al Contractista

El "Llibre d'ordres", que obliga a portar l'article 54 del reglament d'obres, activitats i serveis en totes aquelles obres que executin un
projecte, I'ha de diligenciar préviament el secretari general de I'Ajuntament; s'obrira a la data de comprovacié del replanteig i es
tancara a la de la recepcio de les obres.

Durant aquest periode de temps estara a disposicio de la Direccié que hi anotara les ordres, instruccions i comunicacions que estimi
oportunes, autoritzant-les amb la seva signatura. Aixi mateix, el contractista o el seu delegat estan obligats a signar en el llibre en
senyal de justificant de recepcid i als efectes procedents.

Efectuada la recepcio, el "Llibre d'ordres" passara a poder de l'administracio, si bé podra ser consultat en tot moment pel
contractista.

Quan I'administracio decideixi portar també un "Llibre d'incidéncies de I'obra" el contractista estara obligat a donar a la direccio tota
classe i facilitats per tal de poder recollir les dades que siguin necessaries per poder dur correctament aquest llibre.

Clausula 9.- Facultats de I'administracié respecte del personal del Contractista

Quan el contractista, o les persones que depenguin d’ell, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin en el bon ritme de
les obres o el compliment dels programes de treball, I'Administracié podra exigir-li 'adopcid de mesures concretes i eficaces per
aconseguir o restablir el bon ordre en I'execucié d’allo pactat, sense perjudici dels que s’estableixi en les disposicions vigents quant al
compliment dels terminis i les causes de resolucié del contracte.
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CAPITOL IIl.- OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS | ECONOMIQUES
Clausula 10.- Obligacions socials, laborals i economiques del contractista

1. El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral i de seguretat social, de seguretat i higiene
en el treball (prevencié de riscos laborals) i en matéria fiscal. En aquest sentit haura de facilitar a 'administracié municipal la
documentacio justificativa i amb la periodicitat que s’estableixi en el Plec de Clausules Administratives Particulars reguladores de
I'objecte de contracte.

2. El contractista ha de constituir I'0organ necessari previst per la legislacio vigent i aplicable al respecte, amb funcié especifica de
vetllar pel compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i higiene en el treball i designar el personal técnic de seguretat
que assumeixi les obligacions corresponents a I'obra com a centre de treball.

3.  El contractista respondra de l'incompliment d'aquestes obligacions, aixi com de les mesures previstes en el pla de seguretat i salut
en el treball en aplicacié de I'estudi de seguretat i salut del projecte d’obres en els termes de I'article 42.2 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

Clausula 11.- Obligacio del contractista de vetllar per la qualitat sonora del medi urba

El contractista es compromet a complir i fer complir al seu personal, durant tota la vigéncia del contracte, especialment en I'execucié de
les obres, I'Ordenang¢a municipal aprovada pel Ple Municipal el 20 de mar¢ del 1991 anomenada "per vetllar per la qualitat sonora del
medi urba" i en concret els apartats referits als treballs a la via publica (articles 14 i 15) i a vehicles de motor (articles 16 a 21). El seu
incompliment sera sancionat d'acord amb el réegim d'infraccions i sancions que preveu aquesta Ordenanca, sense perjudici de les
previstes en el present Plec.

Clausula 12.- Indemnitzacions per compte del contractista

A més de les indemnitzacions per danys a tercers, sera obligacié del contractista indemnitzar els danys que es causin a I'administracié o
al seu personal, per iguals causes i amb identiques excepcions que les que en referéncia a tercers assenyali la vigent normativa derivada
de la legislacié sobre contractes de les administracions publiques, tret dels casos en els quals el projecte hagi estat redactat pel
contractista, en els qual el contractista sera responsable també dels danys derivats de defectes i insuficiencies técniques del projecte o
per errors materials, omissions i infraccions dels preceptes legals o reglamentaris en que s’hagi incorregut, imputables aquest.

Clausula 13.- Despeses, tributs i/o preus publics per compte del contractista

El contractista esta obligat a satisfer les despeses que s'originessin a I'Administracié pels tramits de licitacio, adjudicacio, de devolucié de
la garantia i de la formalitzacié del contracte, inclosa la possible publicacié d'anuncis. També seran per compte del contractista tot tipus
de tributs i/o preus publics que gravin o puguin exigir-se pel contracte, inclosos els permisos de qualsevol mena que resultin necessaris,
les assegurances socials i laborals i les altres despeses de personal. En general seran per carrec del contractista totes aquelles
despeses complementaries aixi com construccions i prestacions auxiliars que siguin necessaries per a la correcta execucié de les obres.
A titol indicatiu i no excloent s’esmenten a continuacio els principals:

a) Els camins, accessos i desguassos provisionals; la construccié d’edificacions auxiliars com ara oficina d’obra, vestuaris de personal,
magatzems, etc.; les instal-lacions per a subministraments d’aigua i energies de les obres, aixi com I'adquisicié d’aquestes aigles i
energies; senyalitzacio de transit, tancat i abalisat i els altres recursos necessaris per a la seguretat en I'execucio de les obres; la
col-locacio de fins a quatre cartells segons el model o la inscripcié que indiqui I'administracio.

b)  Aquells que originin I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el replanteig general i els parcials i la seva comprovacié;
els d’amidaments per a certificacions i per la liquidacio; els de confeccié de planols de fi d'obra i els d’informes i peritatges que
calguin i que siguin efectuats pel personal no pertanyent a I'administraci6 municipal; els d’assaigs, proves, experiments i
comprovacions, tant dels materials i unitats d’'obra com de la totalitat de I'obra a efectes de recepcio, amb les limitacions que
s’estableixin en el present Plec general o, si s’escau, en el particular.

c) Els de vigilancia i proteccié de materials i de la propia obra contra tot deteriorament, dany, incendi o furt, complint, si fos el cas, els
reglaments vigents per a 'emmagatzematge d’explosius i carburants; els de neteja i conservacié de camins provisional; la correccié
de les deficiencies dels materials defectuosos o de mala execuci6 de les unitats d’obra; els de retirament, al final de les obres, de
construccions auxiliars, camins, desguassos i instal-lacions provisionals i neteja general de les obres; els de conservacié i, si
s’escau, de reparacio de les obres durant el periode de garantia.

d) Qualsevol altra despesa que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents en el seu moment, o que figurin en els corresponent
plec de clausules administratives particulars o de prescripcions técniques, generals o particulars.

Clausula 14.- Drets del contractista en casos de forga major

1. El contractista té dret a ser indemnitzat per 'administracio en els casos i la forma que determina i estableix la regulacié aplicable, si
bé I'expedient haura d'acreditar que, préviament al succés, s’havien pres mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i
evitar, en la mesura del possible, que les unitats d'obra executades i els materials amuntegats a I'obra poguessin sofrir danys per
esdeveniments d’aquella naturalesa definits a l'article 144 del TRLCAP.

2. En la valoraci6 dels danys causats cal tenir en compte I'adopcié de les mesures i precaucions raonables del contractista, amb la
finalitat de segregar de la valoracié els danys que s’haguessin pogut evitar d’haver-se pres les mesures oportunes prévies o
immediatament després d'esdevenir-se el fet causant dels danys.

Clausula 15.- Propietat industrial i comercial

1. El contractista, per a utilitzar materials, subministraments, procediments i equips per a I'execucié de I'obra, haura d'obtenir, si

s'escau, les cessions, els permisos i les autoritzacions necessaris dels titulars de patents, models i marques de fabrica correspo-
nents; seran a carrec seu el pagament dels drets i indemnitzacions per aquests conceptes.
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2. El contractista és responsable de tota reclamacié relativa a la propietat industrial i comercial dels materials, subministraments,
procediments i equips per a l'execucié de I'obra, i ha d'indemnitzar I'Administracié de tots els danys i perjudicis que per la matéria
puguin derivar-se de la interposicio de reclamacions que puguin dirigir-se contra I'administracié municipal.

3. El contractista esta obligat al compliment de totes les disposicions vigents en matéria d'ordenacié i defensa de la industria de
Catalunya i en general de la de I'Estat espanyol.

Clausula 16.- Publicitat comercial del contractista

El contractista no pot posar, ni a I'obra ni en els terrenys municipals ocupats o expropiats per I'administracié per a I'execucioé d'aquesta,

cap inscripcié que tingui caracter de publicitat comercial, llevat que I'administracié ho autoritzi expressament, prévia peticié formal

d'aquell.

Clausula 17.- Objectes trobats en les obres

1. L'administracié municipal es reserva la propietat d'objectes d'art, antiguitats, monedes i, en general, els objectes de tota mena que
es puguin trobar en les excavacions i demolicions practicades en els terrenys municipals per a I'execucié de l'obra sense perjudici

dels drets que legalment corresponguin a tercers.

2. El contractista té obligacié d'emprar totes les precaucions que per a I'extraccié d'aquest objecte que li sigui indicat per la Direccio i
també el dret a qué li siguin abonats els excessos de despeses causats per la realitzacié dels treballs.

3.  El contractista també esta obligat a advertir el personal al seu carrec dels drets de I'administracié municipal respecte dels suposits
esmentats, essent responsable subsidiari de les sostraccions o desperfectes que puguin causar aquest personal emprat a I'obra.

Clausula 18.- Servituds i serveis afectats per I'obra

1. El contractista esta obligat a mantenir provisionalment durant I'execucié de I'obra i a refer a la seva finalitzacié totes aquelles
servituds o serveis que es relacionin en el Projecte base del contracte.

2. No obstant aix0, aquesta relacié podra ser rectificada com a conseqiiéncia de la comprovacié del replanteig o per necessitats
sorgides durant I'execucio.

3. Seran per compte del contractista els treballs necessaris per al manteniment i la reposicié d'aquestes servituds o serveis. Aixi
mateix, hauran de refer-se aquelles servituds existents amb anterioritat al contracte i que es puguin haver omés en la referida
relacio, si bé en aquest cas tindra dret que se li abonin les despeses corresponents.

4. Incumbeix a I'Administracié promoure les actuacions precises per a legalitzar les modificacions que s'hagin d'introduir en les servi-
tuds que siguin conseqiiéncia de concessions administratives existents abans de comengar les obres. En aquest cas, la imputacio

de les despeses d'aquestes modificacions es regira exclusivament pels termes de la propia concessié afectada, per les legislacions
especifiques de les concessions o per la Llei d'Expropiacio Forgosa, si s'escau.

CAPITOL IV: EXECUCIO DE LES OBRES

SECCIO 1: DISPOSICIONS GENERALS

Clausula 19.- Risc i ventura

D'acord amb el que disposa l'article 98 del TRLCAP I'execucié de les obres objecte de contractacioé s'entendra celebrada a risc i ventura
del contractista, sense que puguin sol'licitar cap tipus d'alteracié en el preu del contracte, al marge dels suposits que estableixin
legalment.

Clausula 20.- Inspecci6 de I'obra
1. Incumbeix a I'administracié exercir, d'una manera continuada i directa, la inspeccioé de I'obra durant la seva execucio, per mitja de la
direccio, sense perjudici qué pugui confiar aquestes funcions, d'una forma complementaria, a qualsevol altre dels seus organs i

representants designats a I'efecte.

2. El contractista o el seu delegat haura d'acompanyar al director, a la direccié o a les persones a les quals es refereix I'apartat anterior
durant les visites inspectores.

Clausula 21.- Conservacié de I'obra

1.  El contractista esta obligat no tant sols a I'execucié de I'obra, sin6 també a la seva conservacio fins a la recepcid i, si s’escau,
finalitzacié del termini de garantia establert en el plec de clausules administratives particulars.

2. La responsabilitat del contractista per faltes que en I'obra puguin advertir-se, s'estendra al suposit que aquestes faltes es deguin
exclusivament d'una indeguda o defectuosa conservacié de les unitats d'obra, malgrat que aquestes hagin estat examinades i
trobades conformes per la Direccié immediatament després de la seva construccié o en qualsevol altre moment dins del periode de
vigéncia del contracte.
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Clausula 22.- Senyalitzacio i proteccié de I'obra

1. Abans de l'inici de les obres el contractista haura de procedir a la senyalitzacié de la zona d’obres mitjangant elements adequats en
cada cas i amb rétols que adverteixin de la prohibicié d’accés public a la zona. Quan s’hagi de mantenir transit per la zona d’'obres,
se senyalitzaran i protegiran convenientment els itineraris i s’hi indicaran les restriccions que procedeixin en cada cas.

2. El contractista esta obligat a instal-lar els senyals precisos per indicar I'accés a I'obra, aixi com per qualsevol alteracié en el transit
general motivat per les obres amb indicacié de possibles desviaments, punts perillosos, etc., tant en les propies obres com en la
zona d'influéncia. La senyalitzacié de punts especialment perillosos que afectin el transit, general o restringit, haura de disposar
d’enllumenat durant les hores nocturnes.

3. Quan existeixin zones o punts especialment perillosos situats dins de la zona no accessible al transit, perd6 amb possibilitats
raonables d’accés eventual, tant per part de persones com de vehicles, es protegiran de la mateixa manera com si afectessin el
transit general.

4.  El contractista sera responsable del correcte compliment de tot allo que s’ha exposat. El director de les obres podra ordenar la
instal-lacié de senyals complementaris o modificacions dels que hagi instal-lat.

5. Les despeses que origini la senyalitzacié i proteccions descrites, s’abonaran en la manera que estableixin en el projecte d’obres
base del contracte o, si s'escau, Pla de seguretat i salut en el treball. En el seu defecte seran per compte del contractista llevat que
s'estableixi una altra forma d'abonament en el plec de clausules administratives particulars.

Clausula 23.- Cartell indicatiu de I'obra

1. L'administracié pot ordenar la col-locacié d'un cartell indicatiu de I'obra, amb les dimensions que cregui convenients o pugui establir
la normativa corresponent, en un lloc visible des de I'exterior del terreny o edifici en qué es realitzi aquesta. En el cartell hi ha de
constar com a minim el logotip de I'Ajuntament, el titol de I'obra i el seu pressupost, el técnic director facultatiu i els que integren la
Direccid, el nom del contractista, la data d'inici i la prevista de finalitzacio.

2. Aixi mateix cal instal-lar aquell(s) cartell(s), quan I'obra sigui subvencionada per una altra institucié6 o administracié publica, que
exigeixi la respectiva normativa per la qual es reguli la concessié d'aquelles, i tindra els textos i les dimensions que aquesta
estableixi.

3. Les despeses de construccié i collocacié dels cartells esmentats en els apartats anteriors seran per compte exclusiva del
contractista.

Clausula 24.- Interrupcio de les obres

Per cap motiu el contractista pot interrompre el compliment d’aquest contracte, sense el consentiment formal previ de I'Ajuntament; llevat
els casos de demora en el pagament i sempre i quan es compleixin els requisits exigits pel TRLCAP i les normes reglamentaries de
desplegament.

Clausula 25.- Ma d'obra

El contractista adjudicatari, sempre que amb la plantilla habitual i dins dels limits establerts per la legislacio laboral no li sigui possible
complir amb els terminis fixats per acabar les obres, haura de contractar treballadors en situacié d'atur de caracter local anant, si s'escau,
a l'oficina d'ocupacié corresponent.

SECCIO 2: COMPROVACIO DEL REPLANTEIG, PLA DE SEGURETAT | PROGRAMA DE TREBALL

Clausula 26 .- Acta de comprovaci6 del replanteig

1. L’execucié del contracte comengara amb l'acta de comprovacié del replanteig, que s’efectuara, llevat casos excepcionals, dins del
termini d’'un mes des de la formalitzacié del contracte. En la mateixa es reflectira la conformitat o disconformitat respecte dels
documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referencia a les caracteristiques geometriques de I'obra, a la
disponibilitat i/o autoritzacié per a I'ocupacié dels terrenys que calguin, de conformitat amb el que s’estableix en la clausula 33 del
present Plec, i a qualsevol questi6 que pugui afectar al compliment del contracte. L'administracié comunicara per escrit al
contractista i a la direccié de les obres, el dia i I'nora en qué es realitzara aquesta comprovacio, als efecte que hi compareguin.

2. Pel que fa al resultat i efectes d’aquesta comprovacid, en tot el no previst en el present Plec General, s’estara al que disposi I'article
142 del TRLCAP i les normes reglamentaries de desplegament que li siguin aplicables, en especial el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques, articles 139 i seguents.

3. En el cas que el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, hagués fet altres observacions que puguin
afectar I'execucio de les obres, el director, considerades aquestes observacions, decidira iniciar o suspendre l'inici de les mateixes,
justificant-ho en la propia acta.

4. L’acta, que s’expedira per triplicat, sera signada pel(s) representant(s) de I'administracio, per la direccié de les obres i pel

contractista o per un representant degudament autoritzat. Un exemplar d’acta sera lliurada a I'érgan de contractacié per tal que sigui
incorporada a I'expedient administratiu corresponent, un altre pel contractista i la tercera per la direccio.
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5. Les despeses que en tot cas es puguin generar per la comprovacié del replanteig, incloent-hi els materials i personal que calgui
seran per compte del contractista, de conformitat amb alld que disposa la clausula 13 del present Plec General.

Clausula 27 .- El Pla de Seguretat i Salut

1. La comprovacié i la corresponent acta prevista en la clausula anterior quedara condicionada a I'elaboracié i aprovacio del
corresponent Pla de Seguretat i Salut, quan aquest sigui exigible per la normativa vigent i tindra el seglient procediment.

a) Sera elaborat pel Contractista en el termes que preveu l'article 7 del Reial Decret 1627/1997 o norma o normes que el
substitueixin.

b) S'hauran de lliura 5 copies originals al Coordinador en matéria de Seguretat i Salut o a la Direccié Facultativa, quant
aquell no sigui necessari per la normativa vigent. Aquestes copies hauran d'estar signades pel representant legal de
I'empresa contractista i per técnic competent (amb la mateixa titulacié del tecnic que va elaborar I'Estudi o, si s'escau,
I'Estudi Basic. La destinacio de les copies d'aquest Pla sera la segiients: Contractista, Ajuntament, Coordinador en matéria
de Seguretat i Salut o Direccio Facultativa, Generalitat de Catalunya com Autoritat Laboral i Inspeccié de Treball i de la
Seguretat Social, depenent del Ministeri de Treball i Seguretat Social. .

c) ElI TERMINI de redacci¢ i lliurament d'aquest PLA sera de DEU DIES HABILS a compta des de I'endema de la data de
signatura del contracte administratiu.

d) Un cop presentat, el Coordinador de Seguretat i Salut haura d'emetre informe favorable o de discrepancies en el termini
maxim de TRES DIES HABILS. L'informe favorable es fara en el model normalitat que li facilitara I'administracié. En cas
que el Coordinacié manifesti objeccions per ra6é de defectes o omissions, aquestes hauran de ser esmenades en el termini
maxim de TRES DIES HABILS.

e) Dins del TRES DIES HABILS segiients i per Decret del regidor/a o tinent/a delegat/da corresponent s'haura d’aprovar
aquest PLA DE SEGURETAT | SALUT.

f) OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT com a Promotor: Dins dels TRES DIES HABILS segiients a I'aprovaci6 del PLA DE
SEGURETAT | SALUT i abans de practicar-se la COMPROVACIO DEL REPLANTEIG o, en qualsevol cas, abans
d’indicar-se les obres, s'haura de d'enviar als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat de Catalunya I'AVIS PREVI a
que fa referéncia l'article 18 del reiterat Reial Decret i d'acord amb el model normalitzat. Aquest AVIS PREVI el
complimentara el Coordinador després de fer les consultes pertinents al contractista i I'enviara la unitat administrativa de
contractacio perque, un cop signat pel representant legal de I'Ajuntament, el remeti als Serveis Territorials esmentats. Un
cop es tingui constancia d'haver presentat I'esmentat AVIS PREVI, aquesta unitat administrativa en fara arribar una
fotocopia tant al Coordinador com a I'empresa adjudicataria per tal que sigui exposat en I'obra de forma visible.

g) OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATARIA: Dins dels TRES DIES HABILS segiients a I'aprovacié del PLA DE
SEGURETAT | SALUT i abans de practicar-se la COMPROVACIO DEL REPLANTEIG o, en qualsevol cas, abans
d’indicar-se les obres, I'empresa adjudicataria COMUNICARA L'OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL als Serveis
Territorials de Treball de la Generalitat de Catalunya amb una copia original del PLA DE SEGURETAT aprovat.
Simultaniament a l'anterior COMUNICACIO, I'empresa adjudicataria fara arribar una copia original del PLA DE
SEGURETAT a la Inspeccié6 de Treball i Seguretat Socials juntament amb una copia de I'AVIS PREVI enviat per
I'Ajuntament com a Promotor.

h) Un cop rebut per I'empresa adjudicataria I'AVIS PREVI on hi consti la seva presentacié davant els Serveis Territorials de
Treball, I'exposara en l'obra de forma visible, actualitzant les seves dades si fons necessari de conformitat amb el que
disposa l'art. 18.2 del Reial Decret.

2. Tenint en compte el termini per realitzar la COMPROVACIO DEL REPLANTEIG, si un cop feta aquesta no s'hagués complert els
tramits anteriors respecte a I'aprovacié del PLA i remissio de I'AVIS PREVI i COMUNICACIO D'OBERTURA DE CENTRE DE
TREBALL, s'haura de fer constar expressament en IACTA de COMPROVACIO que les obres no és podran iniciar fins que
s'hagin fet aquests avisos i comunicacions.

3. Una cop finalitzada la COMPROVACIO DEL REPLANTEIG el representant de I'Ajuntament lliurara al Coordinador en materia de
Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra el LLIBRE D'INCIDENCIES que regula l'article 13 del reiterat Reial Decret a fi i
efecte que es pugui complir les prescripcions que s'estableixen en el mateix, especialment les dels seus apartats 3 i 4.

Clausula 28.- Modificacions acordades com a conseqiiéncia de la comprovacio del replanteig

1. Sicom a consequeéencia de la comprovacio del replanteig es decideix la necessitat d'introduir modificacions en el projecte, el director
redactara, en el termini de quinze dies i sense perjudici de la remissié6 immediata d'Acta, una estimacié raonada de l'import
d'aquelles modificacions.

2. Si I'Administracié decideix la modificacié del projecte, es procedira a redactar les modificacions precises per a la seva viabilitat, i
acordara la suspensié temporal, total o parcial de I'obra i ordenant, en aquest ultim cas, la iniciacié dels treballs d’aquelles parts no
afectades per les modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte modificat, de conformitat amb el que
disposa la clausula 58, sera el vigent a I'efecte del contracte.

Clausula 29.- Presentaci6 del programa de treball

En el programa de treball que ha de presentar el contractista, que haura d’estar en concordanga amb la planificacio d'obra que s'hagués
inclos en la proposicié de la licitacio, s'hi hauran d'incloure les seglients dades:

a) Ordenacié en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressié del volum d'aquestes parts.

b) Determinacié dels mitjans necessaris, com personal, instal-lacions, equips i materials, amb expressi6 dels seus rendiments
mitjans.

c) Estimacié en dies calendari dels terminis d'execucié de les diverses parts de I'obra i de les operacions preparatories.

d) Valoracié mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions preparatories, equip i
instal-lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris.

e) Grafics de les diverses activitats o treballs.

6/19



SECCIO 3 : EQUIP | MAQUINARIA
Clausula 30.- Aportacié d'equip i maquinaria

1. El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinaria i mitjans auxiliars que calguin per a la bona execucio
d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també incloura el tancament i la proteccioé de l'obra, aixi com les connexions de
serveis provisionals que siguin necessaries per a la bona execucié d'aquella en els terminis parcials i totals convinguts en el
contracte i/o fixats pel Programa de treball.

2. En el supdsit que per poder optar a la licitacio i/o adjudicacié del contracte s’hagués establert, com a condicié necessaria, I'aportacié
pel contractista d'un equip de maquinaria i mitjans auxiliars concrets i detallats, el director exigira que aquests siguin aportats en els
terminis i detalls fixats en la proposicio.

3. Aquest equip quedara adscrit a I'obra mentre s'estiguin executant les unitats d'obra en que s'ha d'utilitzar; en consequéencia no podra
ser retirat sense consentiment exprés del director. Aixi mateix, s'hauran de substituir els elements avariats i inutilitzats quan la
reparacio, a criteri d'aquet, pugui alterar el programa de treball.

4. Cada un dels elements que integrin I'equip seran reconeguts per la direccio, que anotara en l'inventari de I'equip les altes i baixes
respecte de la seva utilitzacié en I'obra. La direccié podra rebutjar qualsevol element que consideri inadequat pels treballs en I'obra,
amb dret del contractista a reclamar a I'Administracio, en el termini de deu dies, comptats des de I'anotacié d'aquesta ordre o decisio
en el "Llibre d'obres".

Clausula 31.- Insuficiéncia d'equip

El contractista no podra efectuar cap reclamacié fundada en la insuficiéncia de la dotacié o de I'equip que I'Administracié hagués pogut

preveure per a |'execucio de I'obra, i tot i que aquesta estigués detallada en algun dels documents del projecte.

SECCIO 4: DISPONIBILITAT | OCUPACIO DELS TERRENYS

Clausula 32.- Disposicio real dels terrenys

L’Administracio tindra el compromis de posar a disposicio del contractista, els sols o terrenys que s’hagin d’'ocupar per les obres i tots els

que calguin per a la seva correcta execucid. Si en el moment de realitzar la comprovacié que s’estableix en la clausula 26 del present

Plec no estiguessin totalment disponibles els terrenys per qualsevol causa o motiu, el director de les obres podra decidir I'inici d’aquestes

si la manca d’aquella no afecta al programa de treball previst o aquest pot ser remodalat sense causar greus inconvenients o perjudicis al

contractista. En qualsevol altra cas no podra autoritzar-se el seu inici.

Clausula 33.- Ocupacié temporal del terrenys a favor del contractista

1.  El contractista podra sol-licitar de 'administracio la incoacié d’expedient d’'ocupacié temporal de terrenys a favor seu, en els casos
previstos en la vigent Llei d’Expropiacié Forcosa i amb subjeccié al procediment ordenat en I'esmentada Llei i preceptes
concordants del seu Reglament o normativa que la desenvolupi.

2. Seran per compte del contractista totes aquelles despeses i indemnitzacions que es produeixin per aquest concepte.

Clausula 34.- Us temporal del béns de I’Administracié municipal

1. Quan el contractista ocupi temporalment edificis o d'altres béns immobles de I'administraci6 municipal tindra I'obligacié de
conservar-los i reparar-los, en el cas de deteriorament, per a fer-ne el lliurament, abans de la recepcié de I'obra, en perfecte estat de

conservacio, sense dret a cap indemnitzacio per aixo ni per les millores eventualment realitzades en els elements utilitzats.

2.  Sien fer el liurament el contractista no hagués complert tot allo prescrit en I'apartat anterior, ho realitzara I'administracié municipal a
costa del contractista, fins i tot amb carrec a la garantia dipositada.

3. Tant l'acte de I'ocupacié pel contractista com el posterior lliurament per aquest a I'administracié municipal hauran de ser recollits en
sengles actes descriptives de I'estat dels béns dels quals es tracta, amb el seu corresponent inventari en el seu cas. Aquestes actes
hauran de ser subscrites pel Director i pel contractista o el seu Delegat.

Clausula 35.- Vigilancia de terrenys i béns

1. El contractista no podra ocupar terrenys afectats per I'obra fins a rebre I'ordre corresponent de la Direcci6.

2. A partir daquest moment i fins a la recepcio de I'obra, el contractista respondra de la vigilancia dels terrenys i els béns que hi hagi,

tenint cura especialment de mantenir-los lliures d’intrusions i no permeten ni consentint alteracié dels limits, ni que ningu dipositi en
els terrenys cap material ali¢ a I'obra. De les infraccions a aquestes preceptes n’ha de donar compte immediata a la Direccio.

SECCIO 5: MATERIALS
Clausula 36.- Procedéncia dels materials
1. El contractista té llibertat per obtenir els materials de totes les classes que I'obra requereixi des dels punts que tingui o cregui conve-

nients, sempre que aquells reuneixin les condicions que, en cada cas, pugui exigir el Plec de prescripcions técniques del Projecte
base del contracte.

7/19



2. En el supdsit que I'Administracié hagués establert en I'esmentat plec de la procedéncia concreta d'aquells materials i, posteriorment,
fos imprescindible, a criteri de la direccid, canviar-ne l'origen o la procedéncia es tindra en compte el que disposa l'article 146 del
TRLCAP i de la reglamentacié que el desenvolupi a proposit de la modificacié del projecte per augmentar, reduir, suprimir o
substituir unitats d'obres.

Clausula 37.- Materials procedents d'excavacions o demolicions de la mateixa obra

Els materials o productes resultants d'excavacions o demolicions que no utilitzi el contractista en I'obra, els ha de dipositar en els punts i
les formes que ordeni la direccié. En qualsevol altre cas i préevia autoritzacié per escrit del director, el contractista podra disposar
lliurement d'aquells materials.

Clausula 38.- Productes industrials emprats en I'obra

1.  Els productes industrials que cal fer servir a I'obra s'han de determinar per les seves qualitats i caracteristiques, sense poder fer
referéncia a marques, models o denominacions especifiques.

2. Sien els documents contractuals, per no poder oferir un descripcié de I'objecte de I'obra, de la instal-lacié o del bé mitjancant altres
dades suficientment precises i intel-ligibles, hi hagués de figura alguna marca, model o denominacié d'un producte industrial per
designar aquest, s’haura d’'acompanyar de la indicacié “o equivalent” en el sentit que el contractista podria utilitzar productes d'altres
marques o models que tinguessin les mateixes caracteristiques.

Clausula 39.- Assajos, analisis i proves dels materials i unitats d'obra

1. Ladireccio pot ordenar que es realitzin els assaigs, analisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents,
tant durant I'execucié de les obres com després de la seva terminacié a efectes de recepcio, i determinar el numero, la forma, les
dimensions i d'altres caracteristiques que hagin de reunir els esmentats assajos, analisis i proves, en el cas que no existeixi
disposicid general a I'efecte ni vinguin determinats en el Plec de prescripcions técniques del Projecte.

2. L'administracié contractara la realitzacié dels assajos a un laboratori especialitzat; de les despeses que per aquest concepte
s'originin el contractista abonara fins a un import maxim de I'1 per 100 del Pressupost d'Execucio per contracte del Projecte, sense
perjudici que es pugui ampliar en el respectiu plec de clausules administratives particulars ateses les peculiars caracteristiques de
l'obra en questio. En cas de modificacions del projecte que comportin un augment del cost del projecte, aquest percentatge
s’ajustara al nou Pressupost d’Execucio per contracte.

3. Les despeses de control de qualitat a carrec del contractista, segon el percentatge anteriorment esmentat, seran deduides o
compensades del pagament que calgui efectuar al seu favor de I'import de les certificacions d’obres mensuals expedides.

4.  El resultat dels assajos constara en un document signat pel laboratori, que s'incorporara a I'expedient administratiu de contractacio
de I'obra per tal que pugui ser consultat pel contractista.

Clausula 40.- Instruccions i normes d'obligat compliment en la matéria

Els materials utilitzats en I'obra s'han d'ajustar a les instruccions i normes promulgades per I'administracié que tractin sobre condicions
generals i homologacié de materials, sense perjudici de les especifiques que el Plec de prescripcions técniques del projecte pugui
establir.

Clausula 41.- Magatzem

El contractista haura d'instal-lar a I'obra i al seu carrec, els magatzems que calgui per tal d’'assegurar la conservacié dels materials, i per
tal d’evitar la seva destruccié o deteriorament, complint les instruccions que a tal efecte rebi de la direcci6. Igual criteri regira en els
magatzems que pugui establir pel seu compte.

Clausula 42.- Recepcié i recusacié de materials

1. El contractista només pot fer servir els materials en I'obra que préviament hagi examinat i acceptat la direccié en els termes i la
forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les prescripcions técniques del contracte o condicions convingudes.

2. Sila direccié no acceptés els materials sotmesos al seu examen haura de comunicar-ho al contractista i fer-ho constar en el "Llibre

d'Ordres", assenyalant les causes que motivessin aquesta decisio. El contractista podria reclamar davant I'Administracié contractant
en el termini de deu dies seglients a el justificant de recepcioé per aquell.

3. En aquest ultim cas, i per circumstancies especials o per l'estat dels treballs no es pogués esperar la resolucié de la reclamacié
formulada, la direccié podra imposar al contractista 'emprament dels materials que jutgi convenients, assistint al contractista el dret
a una indemnitzacié pels perjudicis experimentats, de ser-hi favorable la resolucio, que hauria de sollicitar de I'Administracio.

4. En tot cas, la recepcié dels materials de la direccid no eximeix el contractista de la seva responsabilitat de compliment de les
caracteristiques exigides per als mateixos en el Plec de prescripcions técniques del projecte base del contracte.

Clausula 43.- Retirada de materials no emprats en I'obra

A mida que es realitzin els treballs, el contractista haura de procedir, pel seu compte, a la neteja de I'obra i a la retirada dels materials
disseminats a tota la zona i que no hi facin servei o tinguin emprament en I'obra.
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SECCIO 6: OBRES DEFECTUOSES O MAL EXECUTADES

1.

Clausula 44.- Obres defectuoses o mal executades

Fins que tingui lloc la recepcid, el contractista respondra de I'execucié de I'obra contractada i de les faltes que hi pugui haver, sense
que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstancia de que els representants de I'Administracié hagin examinat o reconegut, durant
la seva construccio, les parts i unitats de 'obra o els materials emprats, ni que hagin estat inclosos aquests i les parts i unitats en els
amidaments i les certificacions o liquidacio.

El contractista queda exempt de responsabilitat quan I'obra defectuosa o mal executada sigui conseqiiéncia immediata i directa
d'una ordre escrita de I'Administracid, dels seus representants o de vicis del projecte, llevat que en aquest projecte I'hagi presentat
el contractista com a consequiéncia del procediment de licitacié convocat per I'adjudicacié de I'obra en questio.

Clausula 45.- Demolici6 i reconstruccio de les obres defectuoses o mal executades i les seves despeses

1.

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construccié o es tenen raons fundades per creure que existeixen vicis ocults en I'obra
executada, la direccié ha d'ordenar, durant el curs de I'execucié i sempre abans de la recepcid, la demolicié i reconstrucci6 de les
unitats d'obra en qué es produeixen aquelles circumstancies o les accions precises per a comprovar l'existéncia dels esmentats
defectes o vicis.

Si la direcci6 ordena la demolicio i reconstruccié per advertir vicis o defectes evidents en la construccio, les despeses d'aqueixes
operacions seran a compte del contractista, amb dret d’aquest a reclamar davant I'administracié contractant en el termini de deu
dies, comptats a partir de la notificacié escrita de la direccio.

En el cas d'ordenar-se la demolicié i reconstruccié d'unitats d'obra per creure que hi havien vicis o defectes, les despeses també
seran a carrec del contractista si resulta comprovada I'existéncia real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, seran a carrec de
I'Administracio.

Si la Direccié creu que les unitats d'obra defectuoses i que no compleixen estrictament les condicions del contracte, tant si es
refereix a qualitat com a dimensions d’obres, sén, tanmateix, admissibles, pot proposar a I'Administracié contractant I'acceptacio
d'aquestes, amb la conseglient rebaixa dels preus. El contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per
I'Administracio, si no és que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i d'acord amb les prescripcions o
condicions del contracte.

L’esmentat rebaixa de preus, sera com a minim, el doble de la diferéncia d'import entre I'establert en el projecte i el que realment
s’ha executat.

SECCIO 7: DEMORA EN L'EXECUCIO i VARIACIONS EN ELS TERMINIS DE REALITZACIO DEL CONTRACTE

Clausula 46.- Demora en I'execuci6 i prorroga del termini d’execucio

1.

El contractista esta obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realitzacié d'aquest i també dels terminis parcials
assenyalats per a la seva execucidé successiva. La constituci6 en mora del contractista no necessitara intimidacié prévia de
I'Administracio.

Si el retard s’hagués produit per motius no imputables al contractista i aquest oferis per escrit de complir amb els seus compromisos
donant-li una prorroga en el termini fixat, s’atorgara per I'érgan de contractacié un nou termini que sera, al menys, igual al temps
perdut, a no ser que el contractista, en el seu escrit, 'hagués demanat inferior.

Clausula 47.- Penalitzacions administratives derivades de I'execucio

1.

Els retards o incompliments totals, o si s'escau, parcial en el termini d'acabaments de I'execucié de les obres, sempre que aquesta
no sigui imputable a I'Administracio, seran penalitzats per cada dia de demora d'acord amb I'escala i els limits que estableix I'article
95 del TRLCAP.

Els retards o incompliments del o dels terminis en el ritme o calendari per a la realitzacié de les obres fixats per la direccié en els
termes que preveu el present Plec de Clausules Generals, sempre que no siguin imputables a I'Administracio, seran penalitzats per
cada dia de demora d'acord amb l'escala i els limits que estableix I'article 95 de TRLCAP.

Per defectes en la qualitat dels materials o en I'execucié de l'obra, a més dels efectes que d'acord amb les clausules 44 i 45
d'aquest Plec es preveuen, I'Administracié contractant podra imposar multes de fins a un import equivalent al 10 per 100 del
pressupost d'execucié per contracte (exclos I''VA).

Per l'incompliment de la resta d'obligacions no especificades en els apartats anteriors, previstes tant en el present Plec com en el
Particular, multes de fins a un 20 per 100 del pressupost d'execucié per contracte (exclos I'IVA).

Els imports de les sancions o multes que es puguin imposar, segons |'esmentat en els apartats anteriors, s'han de fer efectius
mitjangant deduccié o compensacié en el pagament de les certificacions d'obra que es produeixin. En tot cas, la fianga respondra de
l'efectivitat d'aquelles d'acord amb el que s'estableix respecte d'aixo en I'article 43 i seguents del TRLCAP.

La imposicio de sancions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni la possible resolucié del contracte.
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CAPITOL V: ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA

SECCIO 1: AMIDAMENT | VALORACIO

1.

1.

1.

1.

Clausula 48.- Amidaments

La direcci6 realitzara mensualment i en la forma que estableixi el Plec de prescripcions técniques, 'amidament en a origen de les
unitats d'obra executades fins el moment. El contractista o el seu personal podra presenciar la seva realitzacié durant i haura de
prestar la seva col-laboracié.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar posterior i definitivament ocultes, el
contractista esta obligat a avisar la direccié amb suficient anticipacié, amb la finalitat que aquesta pugui realitzar els corresponents
amidaments i presa de dades, algant els planols que les defineixin, de la qual el contractista o el seu delegat subscriura la seva
conformitat.

La manca d'avis anticipat, I'existéncia de la qual correspon provar al contractista, suposara que aquest queda obligat a acceptar les
decisions de la direccié i/o de I'Administracié adoptades respecte d'aixo.

S’abonara només I'obra realment executada conforme al projecte o les seves modificacions, no essent, per tant, d'abonament les
unitats ni excessos no autoritzats per la direccié préviament a la seva execucio..

Clausula 49.- Relacions valorades

La Direccid, prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executada a que es refereix la clausula anterior i, si s’escau,
els preus contractats o contradictoris pactats i aprovats, redactara mensualment la corresponent relacié valorada a I'origen.

No podra ometre's la redaccié d'aquesta relacié valorada a origen mensual, pel fet que, en algun mes, I'obra executada hagi estat
de petit volum o fins i tot nul-la, per tal que la direccié pugui comprovar l'estat i marxa de I'obra i poder informar d'aquest a
I'Administracié quan aixi li ho requereixi.

L'obra realitzada es valorara segons els preus d'execucié material que figuren en lletra en el quadre de preus unitaris del projecte
per cada unitat d'obra i els preus fixat per a les noves unitats d'obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament
autoritzades i tenint en compte el previst en el present Plec respecte a 'abonament de les obres defectuoses, materials replegats,
partides algades i abonaments a compte d'equips posats en l'obra.

Al resultat de la valoracid, obtinguda en la forma expressada en I'apartat anterior, i a I'efecte de poder expedir les certificacions a
queé es fa referéncia en la clausula segiient, s'hi afegiran els percentatges adoptats per tal de formar el pressupost de contracta i es
deduira, si s'escau, la xifra que resulti de multiplicar la suma dels conceptes anteriors pel coeficient d'adjudicacid, obtenint aixi
l'import de la relacié valorada mensual, que permetra emetre la corresponent certificacio, al qual caldra aplicar el percentatge que
correspongui en concepte d'IVA.

Clausula 50.- Certificacions d'obra

Als efectes del que disposa l'article 99.4 del TRLCAP, el Director expedira mensualment les corresponents certificacions d’obra,
prenent com a base la relacié valorada definida en 'apartat anterior, dins dels primers deu (10) dies habils seglients al mes a la
qual correspongui.

Tant mateix es podra omiti 'expedicié d’aquestes certificacions d’obres quan el seu resultat sigui zero, en no haver-hi diferencia
economica entre la relacié valorada del mes en questio i la del passat i, per tant, no hi hagi pagament a realitzar. També es podra
ometre I'expedicio de certificacions mensuals, a criteri del director facultatiu i sempre que el termini d’execuci6 sigui igual o inferior a
dos mesos i la relacié valorada mensual inferior, amb I'IVA inclos, a dos milions i mig (2.500.000) de pessetes. En aquests dos
casos, caldra deixar-ne constancia en el llibre d’ordres.

L’Unic responsable de la demora i, per tant, de I'incompliment d’aquests terminis per expedir i tramita la corresponent certificacio
d’'obra, sera el Director de les obres, contra qui 'administracid municipal podra demanar els danys i perjudicis corresponents si la
manca de pagament en els terminis fixats per 'expressat article 99.4 del TRLCAP es imputable total o parcialment a aquella
demora.

Tota certificacié que s'expedeixi haura de fer-se en el model normalitzat que tingui establert I'Administracié, en catala i per
quadruplicat, dues per a I'Administracié on es fara constar en una d’elles i de forma visible I'expressié “COPIA A EFECTES DE
PAGAMENT”, una altra per al contractista i la tercera per a la direccid; tanmateix, si I'obra la financés totalment o parcialment una
altre Entitat o Institucié que exigeixi copia de les certificacions, s'hauria de fer tantes copies i, si s’escau, en els models que
aquella(es) tingués(essin) fixat(s).

Clausula 51.- Audiéncia del contractista

En la mateixa data qué el director expedeixi la certificacio, remetra al contractista una copia d'aquesta i de la relacié valorada
corresponent, a l'efecte de donar la conformitat o manifestar-hi esmenes, que podra formular en el termini de 10 dies habils,
comptats a partir del de la recepcié dels esmentats documents.
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Transcorregut aquest termini sense formular o manifestar esmenes per part del contractista, es considerara atorgada la conformitat
a ambdds documents i, per tant, acceptats per aquell com si hagués subscrit en ells la seva conformitat. En cas de presentar-se
esmenes o al-legacions, on s’haura de deixar constancia formal de la seva presentacié en temps i forma, i de ser acceptades en tot
o en part les al-legacions per part del Director, aquestes es tindran en compta a I'hora de redactar la propera relacié valorada i la
corresponent certificacié d’obres. De tot aquest tramit, llevat que el contractista doni la seva conformitat expressa en la certificacié
d’'obres, s’han deixara constancia en l'expedient de contractacié mitjangant informe del director.

De no ser acceptades pel director de les obres les esmenes i/o al-legacions presentades pel contractista, aquest podra oposar-se o
impugnar-ho en la forma que prevegi la Llei de Regim Juridic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu
Comu pel actes administratius que posin fi a la via administrativa, un cop hagi estat aprovada la certificacio final o la liquidacié de les
obres objecte de contracte per I'érgan de contractacié o oérgan a qui aquell hagi delegat. Tant de l'informe tecnic desestimant les
esmenes i/o al'legacions, com de la seva comunicacié formal al contractista se’n haura de deixar constancia en I'expedient de
contractacio, essent responsable el Director del seu compliment.

De no expedir-se certificacié d’obres en el casos previstos en I'apartat 2 de la clausula anterior, aquesta audiéncia al contractista es
fara amb la relacié valorada dins del mateix termini i efectes esmentats per les certificacions d’obra.

SECCIO 2 : ABONAMENT DE LES OBRES

Clausula 52.- Requisits per a I'abonament

El contractista tindra dret a I'abonament, d'acord amb els preus convinguts, de I'obra que realment executi amb subjeccio al projecte que
va servir de base a la licitacio, a les seves modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per I'Administracio.

Clausula 53.- Preus unitaris

1.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execucio i acabat de qualsevol unitat d'obra, es
consideren inclosos en el preu d'aquesta, encara que no figurin tots especificats en la descomposicié o descripcié dels preus.

Es consideren inclosos en els preus unitaris de I'obra del projecte totes aquelles despeses que pel seu concepte siguin assimilables
als costos indirectes a qué es fa referéncia en l'article 28 del reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/1995, llevat que aquestes puguin estar previstes en el pressupost del projecte amb unitats d'obres propies o en partides
algades.

Clausula 54.- Partides algades

1.

2.

Les partides algades s'abonaran com s'indiqui en el Plec de prescripcions técniques.
En el seu defecte es consideraran als efectes del seu abonament,

A) Com a "partides algades a justificar”, les susceptibles de poder ser mesurades en totes les seves parts en unitats d'obra com a
preus unitaris, i

B) Com a "partides alcades d'abonament integre", aquelles referides a treballs I'especificacié dels quals figuri en els documents
contractuals del projecte i no siguin susceptibles d’amidaments segons el Plec de prescripcions técniques.

Les "partides algades a justificar" s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les condicions d'aquesta i amb el resultat dels
amidaments corresponents.

Quan els preus d'una o diverses unitats d'obra de les que integrin una "partida algada a justificar" no figurin inclosos en els quadres
de preus, es procedira conforme al que disposa I'article 146.2 de 'esmentat TRLCAP i la reglamentacié que el desenvolupi.

Per qué la introduccié dels nous preus aixi determinats no es consideri modificacié del projecte i, per tant, del contracte, haura de
complir-se conjuntament les dues condicions seguents:

1a. Que 'Administracio contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificacié i descomposicié del pressupost de la partida
algada, i

2a. Que l'import total de I'esmentada partida algada, tenint en compte en la seva valoracio tant els preus inclosos en els quadres de
preus com els nous preus d'aplicacié, no excedeixi del seu import pressupostat en el projecte.

Les "partides algades d'abonament integre" s'abonaran al contractista en la seva totalitat, una vegada finalitzats els treballs o les
obres a les quals es refereixin, d'acord amb les condicions del contracte i sense perjudici d'alld que el Plec de prescripcions
técniques pugui preveure respecte a la possibilitat de ser abonades en forma fraccionaria per casos justificats.

Quan l'especificacié dels treballs o les obres constitutiva d'una "partida algada d'abonament integre" no figuri en els documents
contractuals del projecte o ho faci de forma incompleta, imprecisa o insuficient als efectes de la seva execucid, cal tenir en compte
les instruccions que estableixi per escrit el Director contra les quals podra oposar-se el contractista mitjancant les esmenes o
al-legacions que s’estableixen en la clausula 52 del present Plec pel que fa al tramit d’audiencia.

Clausula 55.- Abonament de les certificacions d'obra

1.

Les certificacions d’obra es faran efectives dins del termini que s’estableix en I'article 99.4 del TRLCAP, al marge de la conformitat o
no del contractista respecte de la relacio valorada i la corresponent certificacio expedida pel Director de les obres. Tant mateix per
poder procedir a 'esmentat pagament, el contractista haura d’haver presentat en el registre general de 'administracié municipal la
corresponent factura que coincidira amb l'import de la certificacié d’obres a que correspongui, consignant-se en tot cas I''VA
repercutit. La data d’emissi6 d’aquesta haura de ser igual o posterior a la d’expedicio de la reiterada Certificacio.
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6.

La no presentacioé de la factura, pels motius que sigui, no impedira que es realitzi el pagament de la certificacio, el qual es fara en la
forma habitual (transferéncia, xec bancaris, etc.), pero es retindra la quantitat corresponent a I'lVA, que sera consignada en la Caixa
de Diposits de I'administracié i no es lliurara al contractista fins que hagi acreditat la presentacio d’aquella factura.

Als efectes de determinar, si s’escau, I'import a abonar en concepte d’interessos de demora, el seu comput s'iniciara des del primer
dia del tercer mes i fins la data en que I'administracié municipal doni 'ordre de pagament a I'entitat bancaria per tal que realitzi la
transferencia al compte corrent indicant préviament pel contractista. En cas que el pagament de la certificacié es faci per xec
bancari, la finalitzacié de 'esmentat comput sera 'endema de la data en que es comuniqui formalment al contractista que pot recollir
el xec amb independencia del dia que el reculli i/o el faci efectiu.

Els errors materials, aritmetics o de transcripcié d'una certificacié d'obra que afectin al seu import, conformada pel contractista,
tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de les relacions valorades, no perjudicaran I'Administracié. En el
suposit de detectar-se després de I'expedicio de la certificacio d'obra, el termini de pagament i el possible acreditament d'interessos
no es computara fins I'endema de la data en que siguin esmenats, que consistira en I'expedicié d'una nova certificacio.

Les anualitat d’inversié previstes per a les obres s’establiran d’acord amb el ritme fixat per a la seva execucio, establir-se en
qualsevol cas les segients regles:

a) El contractista podra desenvolupar els treballs amb major celeritat que la necessaria per tal d’executar les obres en el
temps prefixats en el contracte, tret que a criteri de la direccié existissin raons per a estimar-ho inconvenient. Tant mateix
no tindra dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui I'import d’alld executat o de les certificacions expedides una
quantitat major que la consignada en I'anualitat corresponent.

b) Quan, excepcionalment, I'acceleracio dels treballs vingui exigida per raons d’interés public, 'administracié municipal a
través de I'drgan de contractacié li ho comunicara al contractista i es redactara, si existeix acord, un nou programa de
treball acoblant-lo a les noves circumstancies, amb la fixacio, si s’escau, del nou termini total de contracte.

c) Només en el suposit anterior 'administracié municipal procedira de conformitat amb el contractista a un reajustament
d’anualitats, sempre que ho permetin la disponibilitat pressupostaria dels crédits aplicables al respecte.

En les certificacions d’obra emeses excedint de I'import de les anualitats que regeixin en el contracte, no es contara el termini previst
en l'article 99.4 del TRLCAP des de la seva expedicid, siné des de aquella altra posterior en la que d’acord amb les condicions del
contracte i programes de treball aprovats hauria de produir-se.

Clausula 56.- Errors o omissio en el calcul de preus

El contractista no podra reclamar cap variacié en els preus inclosos en els quadres del Pressupost del Projecte, ni tindra dret tampoc a
cap reclamacio, basant-se en la insuficiéncia, error o omissio en el calcul del cost de qualsevol dels elements dels esmentats quadres de
preus.

SECCIO 3: ABONAMENTS A COMPTE PER MATERIALS AMUNTEGATS

Clausula 57.- Abonament a compte per materials amuntegats, per instal-lacions i equips

1.

Quan no hi hagi perill que els materials rebuts com a Utils, i situats en I'obra o magatzem autoritzats per ser-hi amuntegats, pateixin
deterioraments o puguin desaparéixer i, sempre que hi hagi peticié expressa del contractista, acompanyada de la documentacio
pertinent justificativa de la propietat o possessié del materials, es podra abonar a aquell fins a un 75 per 100 del seu valor, incloent-
hi la corresponent partida en la relacié valorada mensual i tenir en compte aquest avangament per deduir-la més tard de l'import
total de les unitats d'obra en qué quedin inclosos aquests materials. El director apreciara el risc i fixara discrecionalment el
percentatge corresponent.

També podran concedir-se abonaments a compte, conforme al régim i els limits que, amb caracter general es determina
reglamentariament segons disposa I'article 145.2 del TRLCAP, per rad de 'equip i de les instal-lacions necessaries per a I'execucio
de I'obra, si sén propietat del contractista, es troben en disposicié de ser utilitzats i aquesta utilitzacié hagi de tenir lloc en un termini
inmediat segons el programa de treball. El percentatge d’aquests abonaments a compte seran també fixats, discrecionalment, pel
director respectant, en qualsevol cas, els limitis que estableixi 'esmentada reglamentacié que desenvolupi el TRLCAP.

El reintegraments dels abonaments a compte concedits sobre les operacions preparatories a que es refereixen els apartats
anteriors, s’efectuara deduint de les certificacions d’'obra executades, expedides a partir de la data de la concessid dels
abonaments, un percentatge de I'import que fixara el director de manera que permeti el reintegrament de I'abonament a compte
abans que s’acabi I'obra, i que per tant sera superior al tant per cent que 'abonament a compte representi sobre la resta de I'obra
que falti per executar en la data de la concessié. Amb posterioritat, la direccié podra acordar que aquests reintegraments es
cancellin en menor periode de temps, quan les circumstancies aixi ho aconsellin. En cas de resolucié del contracte, sera
immediatament exigible el reintegrament total de 'abonament a compte concedit, qualsevol que sigui la causa de la resolucié

Les garanties que, de conformitat amb alld que disposa l'article 145.2 del TRLCAP, s’hagin de constituir per assegurar I'import total
dels abonaments a compte que calgui realitzar segons I'establert en els apartats anteriors, es dipositaran en la Tresoreria d’aquest
Ajuntament, a la seva disposici6 i en el termini de quinze dies habils comptadors des de 'endema de la notificacio de I'autoritzacio
de I'abonament a compte i requeriment de constituir amb caracter previ aquesta garantia. Llevat casos excepcionals, aquesta
garantia s’haura de constituir mitjangant aval, el qual haura de complir els requisits assenyalats per l'article 36 i seglients del
TRLCAP. Les comissions, interessos i altres despeses que es produeixin amb ocasié de I'expedicid d’avals per a aquestes
operacions, seran per compte de 'empresari avalat.

Pel que fa a les cancel-lacions de I'aval o dels avals constituits en garantia d’aquests abonaments a compte, el contractista podra
sollicitar-les a mida que vagin tenint lloc les deduccions pel reintegraments dels abonaments a compte percebuts, sempre que
aquestes deduccions tinguin una quantia com a minim igual a l'import de la garantia que es pretén cancellar. Aquestes
cancel-lacions seran adoptades per I'6rgan de contractacié o organ a qui aquell hagi delegat.
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CAPITOL VI: MODIFICACIO DEL CONTRACTE

SECCIO 1: MODIFICACIONS EN L'OBRA

Clausula 58.- Execuci6 de les modificacions del projecte i del contracte.

1.

Quan calgui introduir modificacions al projecte base del contracte, el director redactara I'oportuna proposta integrada pels
documents que justifiquin, descriguin i valorin la proposta. La seva aprovacié requerira la prévia audiencia del contractista per un
termini de 10 dies habils i la fiscalitzacio en el seu cas de la major despesa. En qualsevol cas es tindra en compte el que al respecte
estableix I'article 146 del TRLCAP i la normativa reglamentaria de desplegament.

Un cop es produeixi 'esmentada aprovacio, la Direccid lliurara al contractista copia dels documents del projecte que hagin estat
objecte de nova redaccié motivada per variacions en el nimero d’unitats previst, o per la introduccié d’unitats noves.

Clausula 59.- Preu de les unitats d'obra no previstes en el contracte

1.

1.

1.

Quan es jutgi necessari ampliar materials o executar unitats d’'obra que no figurin als quadres de preus del projecte base del
contracte, es redactaran per part del director nous preus contradictoriament, fent-hi constar si suposen major despesa en el conjunt
de l'obra. El calcul dels nous preus a fixar es basara, en quant resulti d’aplicacid, en les despeses elementals fixades en la
descomposicio dels preus unitaris integrants en el contracte i, en qualsevol cas, en les despeses que corresponguessin a la data en
que tingué lloc la licitacié de I'obra.

Els nous preus, un cop aprovats per I'6rgan de contractacio, es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del
projecte que servi de base pel contracte, sense perjudici de I'establert a I'article 146.2 del TRLCAP pel que fa a la no acceptacio del
mateixos pel contractista i a la possibilitat que sigui executada per un altre contractista.

Aquelles obres que s’hagin d’executar per una imperiosa necessitat 0 emergeéncia sense disposar préviament del corresponent
projecte d’'obres, cas de no preveure’s res en I'acord d’adjudicacié respecte dels preus de les unitats d’obra executades, aquells
seran establerts per la Direccié Facultativa, tenint en compte I'index ponderat de preus dels projectes técnic de les obres
executades per I'Ajuntament en el darrer any a aquella actuacio.

Clausula 60.- Modificacié del projecte i incidéncies durant I'execucié que n'impossibilitin la continuacié fins que no estigui

tramitat el modificat

Quan el director facultatiu de I'obra consideri necessari dur a terme una modificacié del projecte, s'haura de seguir I'expedient
administratiu que preveu l'article 146.3 del reiterat TRLCAP.

Quan la tramitacié d’una modificacié del contracte exigeixi la suspensié temporal, parcial o total en I'execucié de les obres i aixd
pugui comportar greus perjudicis per 'interés public, '6rgan de contractacié podra acorda que continuin provisionalment les obres
tal i com estigui previst en la proposta técnica elaborada al respecte pel director, sempre i quan l'import maxim d'aquesta actuacio
no podra ser superior al 20 per 100 del preu primitiu del contracte i existeixi disponibilitat pressupostaria suficient. En qualsevol cas
caldra tramitar I'expedient administratiu que preveu l'article 146.4 del TRLCAP, establint-se que I'audiéncia del contractista sera per
un termini maxim de quinze habils.

Clausula 61.- Reajustament del termini d'execucié per modificacions en el projecte

Quan les modificacions del projecte no comportin noves unitats d’obra pero si en canvi representi una variacié en més o en menys
en 'import del contracte, el termini d’execucid sera reajustat, sense que pugui ser augmentat o disminuit en major proporcié que en
la que resulti afectat de I'esmentat import. El termini es concretara en mesos arrodonits al alga el numero de dies sobrants que
resulti.

Quan sigui necessaria I'execucié d’unitat d’obres no previstes en el projecte, el director elevara a I'dérgan de contractacio les
propostes dels preus nous i la repercussioé sobre el termini d’execucié del contracte. La conformitat per part del contractista als nous
preus i a la variacio del termini total de I'obra sera condicié necessaria per poder comengar els treballs corresponents a les noves
unitats.

Clausula 62.- Modificacions no autoritzades

Ni el contractista ni el director podran introduir o executar modificacions substancials en I'obra objecte del contracte sense la deguda
aprovacio d'aquelles modificacions i del pressupost corresponent.

S’exceptuen aquelles modificacions que durant la correcta execucié de l'obra, es produeixin Unicament per ajust a la realitat del
nombre d'unitats realment executades per sobre o per sota de les previstes en el projecte. Aquestes modificacions podran ser
recollides en la liquidacié o certificacié final de les obres executades, sempre i que no suposin un increment global de la despesa
superior al 10 per 100 del preu del contracte. No obstant aix0 si amb posterioritat a la produccié d'aquesta o aquestes variacions,
fos necessari introduir modificacions d'altra naturalesa en el projecte, aquelles hauran de ser incorporades a aquesta, sense esperar
la certificacio final de les obres.

Per a I'execuci6 de les obres a que es refereix I'excepcio de I'apartat anterior, el contractista necessitara la prévia autoritzacio per
escrit del director.
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4.  En casos d'emergéncia, el director podra ordenar la realitzacié d'aquelles unitats d'obra que siguin imprescindibles o indispensables
per garantir o salvaguardar la permanéncia de les parts d'obra ja executades anteriorment o per evitar danys immediats a tercers. El
director donara compte immediatament d'aquestes ordres a I'Administracié contractant, per tal que es pugui incoar, si s'escau,
I'expedient d'autoritzacié i disposicié de la despesa corresponent.

5. Llevat el cas d’emergéncia, les modificacions en I'obra que no estiguin degudament aprovades i, si s’escau autoritzades, per I'd6rgan
de contractacio, originaran responsabilitats en el contractista, sense perjudici de les que podés abastar al personal encarregat per
'administracié municipal de la direccid, inspeccio o vigilancia de les obres.

SECCIO 2 : SUSPENSIO DE LES OBRES

Clausula 63.- Suspensions temporals

1. Si la suspensié temporal solament afecta una o diverses parts o classes d'obres que no constitueixin la totalitat de I'obra
contractada, s'utilitzara la denominacié "Suspensi6 temporal parcial” en el text de I'acta de suspensié i en tota la documentacié que
faci referéncia a aquesta; si és a la totalitat de I'obra contractada, s'utilitzara la denominacié "Suspensié temporal total" en els
mateixos documents.

2. Encap cas s'utilitzara la denominacié "Suspensié temporal" sense concretar o qualificar I'abast d'aquesta.

Clausula 64.- Actes de suspensio

1. Sempre que I'Administracié acordi una suspensié temporal, parcial o total de I'obra o una suspensié definitiva, s'haura d'estendre la
corresponent acta de suspensid, que haura d'anar signada pel director i el contractista, i en la qual cal fer constar I'acord o
disposicié de I'Administracié que va originar la suspensio i definir concretament la part o les parts o la totalitat de I'obra afectades
per aquella.

2. Alacta, s'hi ha d'adjuntar, com a annex i en relacié amb la part o les parts suspeses, I'amidament tant de I'obra executada en dita o
dites parts com dels materials arreplegats o amuntegats a peu de I'obra utilitzables exclusivament en aquestes.

3. Igual criteri se seguira quan la suspensioé temporal que es preveu en l'article 99.5. del TRLCAP.

Clausula 65.- Danys i perjudicis al contractista

1. Si I'Administracio, per adoptar una suspensié temporal que excedeixi del periode que per aquests efectes fixen les disposicions
vigents, hagués d'abonar danys i perjudicis al contractista, la seva determinacié atendria, entre altres factors, la pertorbacié que la
suspensié hagués produit en el ritme d'execucié previst en el programa de treballs, amb la consegiient repercussioé en la utilitzacié
de maquinaria i de personal i a la relacié que representen I'import de les parts d'obra a que afecta la suspensié amb el pressupost
total de I'obra contractada.

2.  En el cas que aquesta suspensio afectés l'inici de les obres, s’estara d’acord amb alld que disposa l'article 141 del TRLCAP
esmentat.

CAPITOL VII.- REVISIO DE PREUS

Clausula 66.- Inclusioé de la clausula de revisio

1. El plec de clausules administratives particulars d'aquells contractes d'obres que tinguin una durada superior als dotze mesos, podra
incloure la possibilitat d'aplicar la revisié de preus i assenyalant la férmula polinomica que correspongui aplicar, de conformitat i en la
forma regulada pels articles 103 a 108 del TRLCAP. En qualsevol cas, aquest plec podra establir la improcedéncia de la revisié de

preus mitjangant resolucié motivada.

2. Mentre no es publiquin noves férmules tipus per a la revisié de preus, seguiran aplicant-se les formules aprovades pel Decret
3650/1970, de 19 de desembre, amb les seves modificacions posteriors.

Clausula 67.- Requisits per a la revisié

Pel que fa a la revisié de preus, aquesta només tindra lloc quan el contracte s’hagi executat en el 20 per cent del seu import i hagi
transcorregut un any des de la seva adjudicacio, sense que ni el percentatge del 20 per cent, ni el primer any d’execucid, comptat des de
la data de la notificacié de I'acord d’adjudicacio, puguin ésser objecte de revisio.

Clausula 68.- Revisio en les prorrogues

Per l'aplicacié de clausules de revisid respecte de periodes de temps en que el contractista hagi incorregut en mora, es tindran en
compte els indexs que haurien correspost a les dades establertes al contracte per a I'execucid dins de termini, llevat que els
corresponents al periode real donin un coeficient inferior, on s'aplicaran aquests ultims.

Clausula 69.- Certificacions i abonaments de les revisions de preus

1. Les certificacions de revisié de preus s'han de tramitar com qualsevol certificacio ordinaria.

2.  Les certificacions de revisié de preus s'han de realitzar simultaniament amb la que correspongui a I'obra executada en I'esmentat

periode i s'han d'entendre a partir dels Ultims indexs vigents que hagi publicat I'Institut Nacional d'Estadistica (o I'organisme que el
substitueixi) si els corresponents al mes a que es refereix la certificacié d'obra no ho han estat.
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3.

Pel que fa a I' abonament, s'aplicaran els mateixos criteris que regeixen en la clausula 50 d'aquest Plec per a les certificacions
ordinaries.

CAPITOL VIII: EXTINCIO DEL CONTRACTE

SECCIO 1: CONCLUSIO DEL CONTRACTE

Clausula 70.- Comunicacio de la finalitzacié de les obres

El contractista o el seu delegat, ha de comunicar, per escrit a la direccié facultativa la data en qué cregui haver realitzat i finalitzat I'objecte
del contracte, per tal que el director facultatiu, en cas de conformitat, procedeixi, juntament amb el representant de I'Administracié i dins
del mes segient d'aquella, a practicar I'acte formal i positiu de recepcié que preveu l'article 110 en relacié amb el 147 del TRLCAP.

Clausula 71.- Acta de recepcio

1.

L'Administracio, a instancia del director facultatiu, fixara la data i I'hora en qué tindra lloc la recepci6 formal de les obres executades i
s'haura de comunicar amb prou antelacié i per escrit als interessats, especialment al contractista o al seu delegat.

El contractista, bé personalment o bé mitjangant delegacié autoritzada, té I'obligacié d'assistir a les recepcions de l'obra. Si, per
causes que li siguin imputables no compleix aquesta obligacié, no podra exercitar cap dret que pogués derivar de la seva
assisténcia i, en especial, la possibilitat de fer constar en I'acta cap reclamacié referida a l'estat de I'obra i a les previsions que
aquesta estableixi sobre els treballs que ha de realitzar en el termini que s’indiqui, sin6 només amb posterioritat, en el termini dels
deu dies habils seglents a la recepciod prévia, i prévia al-legacié i justificacié fefaent prévies que la seva abséncia fou deguda a
causes alienes a la seva voluntat.

De la recepcié se n'ha d'estendre acta per exemplar triplicat i I'ha de signar, en representacié de I'Administracio, el cap de Seccio
tecnica corresponent o pel cap del Servei a la qual estigui aquesta adscrit quan aquell sigui el director facultatiu, el director i el
contractista o el seu delegat, sempre que hagin assistit a I'acte de la recepcié. Una vegada emesa i signada I'acta, se'n lliurara un
exemplar a cada un dels esmentats, fins hi tot en el cas que el contractista o el seu no delegat no haguessin assistit.

Si la recepcid de l'obra s'efectués passat el termini d'un mes comptat a partir de la data que hagués acceptat el director facultatiu
com de finalitzacié d'aquelles, el periode de garantia s'iniciaria I'endema de I'acabament d'aquest termini.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar a I'acta, tot indicant en aquesta els defectes observats i
detallant-ne amb precisio les instruccions necessaries i el termini per a la seva esmena. En el cas que el contractista no ho faci, es
podra atorgar un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Dins del termini de dos mesos comptats a partir de la recepcio, I'érgan de contractacié de I'administracié municipal o I'dorgan en qui
hagi delegat, aprovara la certificacio final de les obres executades que s'abonara al contractista a compte de la liquidacié del
contracte. Aquest tramit d’aprovacio s’ajustara al que s’estableix en la clausula 74 del present Plec .

Podran ser objecte de recepcid parcial aquelles parts d'obra susceptibles de ser executades per fases que puguin ser lliurades a
I'is public, segons s’estableixi en el contracte o sera apreciat discrecionalment I'administracié a proposta de la direccio facultativa.

Clausula 72.- Conservacio de I'obra durant el termini de garantia

1.

El contractista procedira a la conservacio de I'obra durant el termini de garantia d'acord amb el que prevegi el Plec de prescripcions
tecniques i/o el de clausules administratives particulars i, en qualsevol cas, seguint les instruccions que rebi de la direccié, sempre
de forma que aquests treballs no obstaculitzin I'Us public o el servei corresponent de I'obra.

El contractista respondra dels danys o deterioraments que puguin produir-se durant el termini de garantia, si no és que provi que
aquests han estat ocasionats pel mal Us i no per l'incompliment de les seves obligacions d'execucid, vigilancia i policia de I'obra; en
el suposit d'un mal Us, tindra dret a ser reemborsat de I'import dels treballs que hagin de realitzar-se per restablir en I'obra les
condicions degudes, perd no quedara exonerat de l'obligacié de portar a terme els esmentats treballs quan la direccié no li ordeni el
contrari.

SECCIO 2: MEDICIO GENERAL | CERTIFICACIO FINAL DE LES OBRES

Clausula 73.- Medici6 general

1.

Un cop rebudes les obres i dins del termini maxim d’'un mes, a comptar des de 'endema de la data de I'acta de recepcid, el director
de les obres procedira a la seva medicio general per tal de determinar les realment executades d’acord amb el projecte i, s’escau,
modificacions posteriors. Per la qual cosa, en I'acta de recepcio, el director fixara la data en que s’iniciara aquesta medicid, quedant
notificant el contractista per aquest acte. Tant mateix per raons excepcional i en funcié de les caracteristiques de I'obra aquest
termini d’'un mes per realitzar la medicioé general podra ser ampliat en el plec de clausules administratives particulars.

El contractista té I'obligacio d'assistir a la presa de dades i realitzacié de la medicié general que efectuara la direccié. Si per causes
que li siguin imputables no compleix aquesta obligacié, no podra exercitar cap reclamacio en ordre al resultat d'aquella medicid ni
tampoc respecte dels actes de I'Administracio que es basin en el seu resultat, siné després de I'al-legacio i justificacio fefaent
d'inimputabilitat d'aquelles causes.
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1.

Per realitzar la medicié general s'utilitzaran com a dades complementaries la comprovacié del replanteig, els replanteigs parcials i
les medicions efectuades durant I'execucié de I'obra, el Llibre d'Incidéncies, si n'hi hagués, el d'ordres i tots els altres que considerin
necessaris el director i el contractista.

D'aquest acte de medicié s’estendra acta per triplicat exemplar que signaran el director i el contractista o el seu delegat, retirant un
exemplar cadascun dels signants i remeten el tercer per part del director a I'd6rgan de contractacié. En cas que no assisteixi el
contractista a la medicio 'exemplar de I'acta li sera remés pel director.

De no estar d’'acord amb el resultat de la medicio, el contractista podra manifestar les objeccions o reclamacions que cregui
convenient en el termini maxim de cinc dies habils seglient a la data de I'acta de medicié. L’escrit d’objeccions i/o reclamacions
s’entregara pel contractista al director de les obres, del que s’haura de deixar constancia formal de la seva recepcio, haura de ser
traslladat a I'érgan de contractacio juntament amb un informe técnic justificatiu de la procedéncia o no de les mateixes dins del
termini de deu dies habils. En qualsevol cas aquest es tramit es podra acumular a criteri del director de les obres i/o organ de
contractacié al tramit d’aprovacié de la certificacio final de les obres.

Clausula 74.- Certificacio final de les obres

El Director, prenent com a base el resultat de la medicié general i dins del termini maxim d’'un mes, a comptar des de 'endema de la
data de I'acta de recepcio, redactara la corresponent relacié valorada, per tal que dins dels deu dies habils seglents a la finalitzacié
de I'esmentat termini d’'un mes pugui expedir i tramitar la corresponent certificacio final de les obres. Per redactar la relacié valorada
i expedir la certificacio final s’aplicaran els mateixos criteris que es recullen en les clausules 49 i 50 del present Plec.

En la mateixa data qué el director expedeixi aquesta certificacio final, remetra al contractista una copia d'aquesta i de la relacié
valorada corresponent, a l'efecte de donar la conformitat o manifestar-hi esmenes, que podra formular en el termini de 10 dies
habils, comptats a partir del de la recepcié dels esmentats documents. Transcorregut aquest termini sense formular o manifestar
esmenes per part del contractista, es considerara atorgada la conformitat a ambdés documents i, per tant, acceptats per aquell com
si hagués subscrit en ells la seva conformitat.

En cas de presentar-se esmenes o al-legacions, on s’haura de deixar constancia formal de la seva presentacié en temps i forma, i
de ser acceptades en tot o en part pel Director, aquest expedira una nova certificacio final i la remetra a '6rgan de contractacio o a
I'érgan en qui aquell hagi delegat per tal que la pugui aprovar dins del termini de dos mesos a que fa referéncia la clausula 71 del
present Plec en relacié amb que disposa l'article 147 del TRLCAP. De no ser acceptades aquestes esmenes o al-legacions, del que
caldra emetre el corresponent informe justificatiu, el contractista podra impugnar la resolucio per la qual s’aprova la certificacio final
en la forma que prevegi la Llei de Regim Juridic de les Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comu pel actes
administratius que posin fi a la via administrativa.

De tota aquesta tramitacid, llevat que el contractista doni la seva conformitat expressa en la certificacié final de les obres, se'n
deixara constancia en I'expedient de contractacié mitjan¢ant informe del director.

Clausula 75.- Abonament de la certificacio final de les obres

1.

La certificacié final de les obres, al igual que es preveu en la clausula 55 d’aquest Plec, es fara efectives dins del termini que
s’estableix en l'article 99.4 del TRLCAP, al marge de la conformitat o no del contractista respecte de la memoaria valorada, relacié
valorada i la corresponent certificacio expedida pel Director de les obres. Tant mateix per poder procedir a 'esmentat pagament, el
contractista haura d’haver presentat en el registre general de I'administracié municipal la corresponent factura que coincidira amb
I'import de la certificacié final de les obres, consignant-se en tot cas I'IVA repercutit. La data d’emissié d’aquesta haura de ser igual
o posterior a la d’expedicié de la reiterada Certificacio final.

La no presentacio de la factura, pels motius que sigui, no impedira que es realitzi el pagament de la certificacio, el qual es fara en la
forma habitual (transferéncia, xec bancaris, etc.), pero es retindra la quantitat corresponent a I'lVA, que sera consignada en la Caixa
de Diposits de I'administracié i no es lliurara al contractista fins que hagi acreditat la presentacio d’aquella factura.

Als efectes de determinar, si s’escau, I'import a abonar en concepte d’interessos de demora, el seu comput s'iniciara des del primer
dia del tercer més i fins la data en que I'administracié municipal doni 'ordre de pagament a I'entitat bancaria per tal que realitzi la
transferencia al compte corrent indicant préviament pel contractista. En cas que el pagament de la certificacié final es faci per xec
bancari, la finalitzacié de 'esmentat comput sera 'endema de la data en que es comuniqui formalment al contractista que pot recollir
el xec amb independeéncia del dia que el reculli i/o el faci efectiu.

En cas d’haver-hi errors materials, aritmétics o de transcripcié en la certificacié final de les obres que afectin al seu import, s’estara a
les mateixes regles i criteris que disposa I'apartat 4 de la clausula 55 d’aquest Plec per la resta de certificacions d’obra, amb la Unica
variacié que caldra emetre d’'una nova certificacié final amb les correccions incorporades, adjuntant-se informe técnic amb la
diferencia econdmica que cal abonar o reclamar, segons el cas, al contractista. L'drgan de contractacié competent o I'érgan en qui
aquell aixi delegat, aprovara aquesta nova certificacio final i 'abonament o requeriment de la quantitat abonada de més.

SECCIO 3: TERMINI DE GARANTIA, LIQUIDACIO DE LES OBRES | CANCEL.LACIO DE GARANTIES

Clausula 76.- Termini de garantia

1.

El termini de garantia s’establira en el plec de clausules administraves particulars atenent a la naturalesa i complexitat de I'obra i no
podra ser inferior a un any excepte casos especials degudament justificat i motivats.
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1.

El contractista procedira a la conservacié de I'obra durant el termini de garantia en les condicions establertes en el plec de
prescripcions técniques i/o el de clausules administratives particulars i, en qualsevol cas, seguint les instruccions que rebi de la
direccio, sempre de forma que aquesta actuacio no obstaculitzin I'is public o el servei corresponent de I'obra. Si descuides aquesta
conservacio i aixd pogués comportar una ser deteriorament de I'obra, s’executaran per I'administracio per compte i carrec del
contractista les treballs necessaris per evitar-ho.

Dins del termini de quinze dies habils anteriors al compliment del termini de garantia, el director de les obres, bé d’ofici, bé a
instancia del contractista, informara per escrit sobre I'estat de les obres. Si aquesta fos favorable, el contractista quedara exonerat
de qualsevol responsabilitat respecte de I'objecte del contracte, llevat el que preveu la clausula 78 del present Plec, i es procedira a
la liquidacié del contracte, en el termes que s’estableix en els apartats 1 i 2 de la clausula 77 seglent, aixi com a la devoluci6 o
cancel-lacié de la garantia constituida, el tramit de la qual esta regulat en la clausula 79 d’aquest Plec.

En el suposit que I'informe del director no fos favorable i els defectes observats provinguessin de deficiéncies en I'execucio de I'obra
i no per I'is de la construccié durant el termini de garantia establert, el director procedira a dictar les ordres oportunes al contractista
per a la deguda reparacié al seu carrec d’alld construit, atorgant-se un nou termini de garantia a I'efecte, durant el qual aquest
quedara encarregat de la conservacié de l'obra, sense dret a percebre qualsevol quantitat per 'ampliacié d’aquest termini de
garantia. Aquest nou termini s’iniciara 'endema que el director doni per escrit la seva conformitat a la reparacié practicada i en quan
a la seva finalitzaci6 s’estara a I'esmentat en 'apart anterior pel compliment ordinari de la garantia.

Clausula 77.- Liquidacié de les obres

El director de les obres formulara la proposta de liquidacié, prenen com a base per a la seva valoracié el contingut i resultat de la
certificacio final de les obres, dins del termini d’'un mes seglent a la finalitzacié del de garantia, si I'informe d’aquest sobre I'estat de
les obres fos favorable, o, en cas contrari, des la data en que doni per escrit la seva conformitat, un cop fetes les reparacions en els
termes que s’estableixen en els apartats anteriors. Aquesta proposta de liquidacié es notificara al contractista per que el termini de
deu dies habils doni la seva conformitat o manifesti les objeccions que cregui convenient, actuant-se en aquest ultim cas d'igual
forma i criteri que I'establert en la clausula anterior.

La liquidacio resultant haura d’estar aprovada i, si s’escau, fet el pagament de les obligacions pendents, aplicant-se en aquest ultim
cas el disposat en la clausula 75 anterior, en el termini de dos meses seguents a la data de la proposta de liquidacié formulada pel
director.

Clausula 78.- Responsabilitat per vicis ocults

1.

Si l'obra s'arruina amb posterioritat a I'expiracio del termini de garantia per vicis ocults de la construccio, degut a I'incompliment del
contracte per part del contractista, respondra aquest dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la
data de recepcié.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap reclamacio per danys o perjudicis, quedara totalment extingida la
responsabilitat del contractista.

Clausula 79.- Cancel-lacié de les garanties constituides

1.

Un cop finalitzat el termini de garantia i emés I'informe favorable de I'estat de les obres o, si s’escau, de la conformitat per escrit
a que es fa referéncia I'apartat 4 de la clausula 76 anterior, es procedira per I'drgan de contractacié o per aquell en qui aquest
hagi delegat, a la cancel-lacié i devolucié de la garantia o garanties constituides de conformitat amb l'article 41 i seglents del
TRLCAP. Tant mateix aquesta resolucié restara condicionada als informes favorables per part de la Intervencié municipal
respecte de deutes o compensacions pendents pel contractista en front a la propia administracié municipal, que tindra un dret
preferent, o a tercers en general, aixi com del servei juridic corresponent respecte de la no existéncia de reclamacions per
possibles danys a tercers derivats per o a consequéncia de I'objecte del contracte.

En cas que alguns dels informes fos desfavorable i abans d’incautar total o parcialment la fianga, es donara un tramit d’audiéncia de
deu dies habils al contractista per tal que al-legui el que cregui convenient. La resolucié d’incautacio i execucié de la fianga podra ser
impugnada pel contractista en la forma que prevegi la Llei de Régim Juridic de les Administracions Publiques i del Procediment
Administratiu Comu pel actes administratius que posin fi a la via administrativa.

CAPITOL IX.- RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Clausula 80.- Resolucioé del contracte

1.

Son causes de resolucio del contracte, a més de les que s’estableixin en l'article 149 en relacié amb el 111 del Text Refés de la Llei
de Contractes de les Administracions publiques, aquelles altres que pugui incloure el Plec de clausules administratives particulars.

La resolucié del contracte I'acordara, d'ofici o a instancia del contractista, I'6rgan municipal competent i la seva aplicacié i efectes es
regulara pel que disposen els articles 112, 113 i 151 de I'esmentada Text Refés de la LCAP.

Quan el contracte es resolgui per culpa o causes imputables al contractista, li sera incautada la garantia i haura, a més,
d'indemnitzar I'Administracié dels danys i perjudicis causats, la fixaci6 i valoracié dels quals sera determinada pel director de les
obres i aprovada per I'dorgan de contractacio o per aquell a qui aquest aixi delegat, prévia audiéncia del contractista per un termini
de deu dies. Aquesta resolucié podra ser impugnada pel contractista en la forma que prevegi la Llei de Regim Juridic de les
Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comu pel actes administratius que posin fi a la via administrativa.
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Clausula 81.- Decés, dissolucié, fusio i/o absorcié del contractista

1. En el cas de decés del contractista individual, el deu delegat o aquells qui poguessin considerar-se’n hereus, hauran de comunicar
tal decés a I'administracié municipal immediatament després de conéixer el fet. Tot retard injustificat, negligent o dolés, en realitzar
tal comunicacio, que causi danys i perjudicis a 'administracié o al bé public, donara lloc a la corresponent indemnitzacio, per a la
determinacio del qual s’estara als requisits i tramits establerts en I'apartat 3 de la clausula anterior. L’administracié municipal podra
acordar la continuitat del contracte amb el hereus o successors, sempre que aquests ofereixin les mateixes garanties técniques i de
tot ordre que el contractista finat.

2. En el cas de dissoluci¢ i fallida de la societat mercantil comportara sempre la resolucié del contracte. En els demés casos com pot
ser la suspensié de pagaments, la fusid, I'escisi® o transmissié d’empreses, I'administracié podra potestativament resoldre el
contracte o continuar-lo sempre i quan el contractista resultant presti les garanties suficients a criteri de I'administracié per I'execucié
i compliment del contracte. En qualsevol cas quedara subrogada en tots els dret i deures preexistents del contractista. Als efectes
de poder determinar la resolucié o continuitat, s’haura de comunicar aquesta novacié dins del termini maxim d’'un mes a la data en
que es produeixi. En igual termini 'administracié s’haura de decidir si accepta o no la continuitat.

Clausula 82.- Causes de resolucié del contracte referides al cas d'agrupacié temporal d'empreses

Quan alguna de les empreses que formin part d'una agrupacié temporal quedi compresa en alguna de les circumstancies previstes en els

epigrafs a) i b) de l'article 111 del TRLCAP, I'administracid6 municipal estara facultada per exigir I'estricte compliment de les obligacions

pendents del contracte a les restants empreses que formen I'agrupacio temporal o per acordar la resolucié d'aquest.

Clausula 83.- Termini per retirar instal-lacions i equip

Adoptada la resolucié del contracte, la direccié haura de fixar al contractista un termini per abandonar I'obra i/o els terrenys qué havia
executat o estigui executant i, si s'escau, retirara les instal-lacions i I'equip aportat en aquesta.

CAPITOL X.- CESSIO | SUBCONTRACTACIO DEL CONTRACTE D'OBRES

Clausula 84.- Cessi6 del contracte

1.  Els drets i obligacions dimanants del contracte podran ser cedits a un tercer sempre i quan les qualitat técniques o personals del
ceden no hagin estat determinants de I'adjudicacié del contracte. En qualsevol cas, I'adjudicatari no podra traspassar ni cedir
aquests drets que li confereix aquest contracte sense I'autoritzacié expressa i amb caracter previ de I'drgan de contractacioé
competent de I'Ajuntament.

2. Per obtenir l'autoritzacio, de conformitat amb l'article 114 del TRLCAP, es requerira:
a) Que s'hagi executat una part d'obra no inferior al 20 per 100 del preu d'adjudicacio.
b) Que el cessionari 0 nou contractista tingui la capacitat per contractar amb I'administracié publica i la solvencia exigible de
conformitat amb els articles 15 a 20 dels TRLCAP i que ostenti la classificacio en el moment de sollicitar la cessio, en el suposit
que aixd s’hagi exigit al contractista cedent. En qualsevol cas el nou contractista haura d’acreditar que no esta incurs en cap
suspensi6 de classificacio o inhabilitada per contractar.
c¢) Que el nou contractista constitueixi les garanties exigides a I'adjudicatari.
d) Que la cessi6 entre adjudicatari i cessionari es formalitzi en escriptura publica i on es fara constar de forma expressa que el
cessionari estara subrogat en tots els dret i obligacions que correspondrien al cedent .

Clausula 85.- Subcontractacio

1. Llevat que el Plec de Clausules Administratives Particulars estableixi una altra cosa o que per la seva naturalesa i condicions es
dedueixi que ha de ser executat directament per 'adjudicatari, aquest podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de I'objecte

del contracte .

2. Tanmateix, la celebracié de subcontractacions queda sotmesa al compliment dels requisits, els limits i les prohibicions que estableix
I'article 115 del TRLCAP.

CAPITOL XI.- DISPOSICIONS FINALS
Clausula 86.- Efectes de la modificacié de la legislacio de I'Estat o de I'autonomica
1. Les prescripcions d'aquest Plec o en els corresponents Particulars que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislacié basica

de I'Estat o l'autonomica d'aplicacié als ens locals catalans s'entendran automaticament modificades en el moment en que es
produeixi la seva revisio.
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2. De verificar-se aquesta revisid, s'autoritza l'alcalde per introduir al text del Plec les correlatives modificacions o els pertinents aclari-
ments.

3. Les modificacions o els aclariments derivats de la revisié operada en la legislacié basica de I'Estat o I'autonomica d'aplicaci6 als ens
locals catalans no necessitaran I'expressa publicacié de I'Ajuntament.

Clausula 87.- Prorroga de terminis per a dictar resolucions

L'assenyalament de terminis que consta a les clausules anteriors als efectes de determinar que una peticié, a manca de resolucié
expressa, s'entengui o es pugui entendre estimada o desestimada, segons el respectiu cas, s'efectua sense perjudici de la possible
ampliacio dels dits terminis en virtut de la prorroga que es pugui decretar o acordar, que haura de ser notificada als interessats, en el qual
suposit els dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre estimacié o desestimacio de les sol-licituds, inherents a I'abséncia de
resolucio expressa, quedaran referits a la data en quée expiri I'ampliacié disposada.
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